Thesaurus de Instrumentos Científicos em Língua Portuguesa

Calendarização 2009-2011

GT	Objectivos	Coordenador	Membros
1 Imagens	Organização do banco de imagens; definição de padrões; aspectos legais (copyright, acesso)	S. Medina	SM, LC, ZB, PC
2 NAs	Conclusão das NAs (Notas de Aplicação)	E. Antunes	EA, EFS, CL, LT, CPires, MM, CPenha, GN, AG
3 Software	Escolher o software; produzir/ acompanhar a produção das interfaces; concepção/execução do Portal	M. Granato	MG, NK, RFS, SM, LC, ML, SG
4 Website	Desenvolver a página web do projecto	S. Guessner	SG, MG, ML
5 Conceitos	Pesquisa bibliográfica e definição de conceitos	C. Penha	CPenha, MLN, SG, GP
6 Produtos	Acompanhar a execução e editar os produtos do projecto (Livro, DVD e Portal)	M. Granato M. Lourenço	ML, MG
7 Buscas	Conceber e produzir/acompanhar a produção de um sistema de buscas para leigos	G. Nunes	GN, ZN, AP, MM, LC, PC



1. Workshop Lisboa (16-21 Novembro); Fusão Listas PT e BR
2. Workshop Rio (22-26 Março)
3. Conclusão Banco de Imagens
4. Conclusão NAs e Definições
5. Produtos: Livro, DVD e Portal